



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI SICULIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DI ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO COMPRESA LA
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lg.vo 50/2016 e s.m.i. aggiornato in data 10/04/2017

1° STRALCIO

AGGIORNATO AL PREZZIARIO REG. 2018
IN DATA 06/02/2018



E_5.8

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista

Arch. Pietro Di Maria
ARCOTEC ENGINEERING SRL

Il R.U.P.

Geom. Paolo Gagliano



Committente
COMUNE DI SICULIANA

Lavori di : PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ALCUNE AREE DEL
CENTRO STORICO COMPRESA LA RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEL PA

Impresa :

PROGRAMMAZIONE DEI S.A.L.

Per lavori a base d'asta	830.102,01
Oneri sicurezza, di cui	34.171,58
diretti (inclusi nei lavori)	5.261,68
speciali (non compresi nei lavori)	28.909,90
Per somme a disposizione dell'amministrazione	
Importo complessivo del progetto	864.273,59

COMUNE DI SICULIANA, li' 06/02/2018

Il Progettista

PROGRAMMA EMISSIONE DEI S.A.L.

N°	Data	Giorni Progressivi	Giorni Periodo	Imp. Progressivo	Imp. Del periodo	%
	03/04/2018	0	0	Inizio Lavori		
1	11/05/2018	38	38	92.094,73	92.094,73	10,66%
2	18/06/2018	76	38	181.828,05	89.733,33	21,04%
3	26/07/2018	114	38	271.561,38	89.733,33	31,42%
4	02/09/2018	152	38	361.294,70	89.733,33	41,80%
5	10/10/2018	190	38	451.028,03	89.733,33	52,19%
6	17/11/2018	228	38	540.761,36	89.733,33	62,57%
7	25/12/2018	266	38	630.494,68	89.733,33	72,95%
8	01/02/2019	304	38	720.228,01	89.733,33	83,33%
9	12/03/2019	343	39	812.322,74	92.094,73	93,99%
10	03/05/2019	395	52	864.273,61	51.950,87	100,00%