


DATI

Importo Totale dei lavori (lavori+costo personale+sicurezza) 733 257,95€     

Importo produzione ottimale mensile 155 000,00€     

Classe climatica A2 Normale

Tempo utile di ultimazione lavori 5,00 mesi

Tempo di avvio cantiere 0,25 mesi

Tempo totale stimato 5,25 mesi

Tempo totale fissato 5,00 mesi

Indice prod. frazione Produzione Importi lavori Importi lavori AVANZAMENTO %

mensile mese ottimale mensili progressivi

1 Giugno 0,90 1,00 155 000,00€     139 500,00€     139 500,00€        19,02%

2 Luglio 0,90 1,00 155 000,00€     139 500,00€     279 000,00€        38,05%

3 Agosto 0,45 1,00 155 000,00€     69 750,00€       348 750,00€        47,56%

4 Settembre 0,90 1,00 155 000,00€     139 500,00€     488 250,00€        66,59%

5 Ottobre 0,90 1,00 155 000,00€     139 500,00€     627 750,00€        85,61%

6 Novembre 0,75 0,91 155 000,00€     105 507,95€     733 257,95€        100,00%

IMPORTO TOTALE 733 257,95€        100,00%

PROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI

1 2 3 4 5 6

AVANZAMENTO % 19,02% 38,05% 47,56% 66,59% 85,61% 100,00%
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per potere mettere a punto definitivamente il cronoprogramma dei lavori è necessario conoscere con esattezza la
data di consegna ed inizio dei lavori stessi, oggi impossibile da determinare data l'incertezza dei tempi dell'iter di
approvazione e finanziamento del presente progetto. Si riporta di seguito lo sviluppo temporale più sfavorevole
considerando la produzione convenzionale differenziata per i vari mesi dell'anno che tiene conto l'incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole prevedibili


