


Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di pavimenti interni 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 1 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 g

Posa di serramenti esterni 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Posa di pavimenti per interni 1 g

Posa di rivestimenti interni 1 g

Posa di serramenti interni 1 g

Realizzazione di divisori interni 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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